

Инвестор	_____ (организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код	-
Заказчик (Генподрядчик)	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, 654007, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул. Спартак, 24, тел/факс: (3843) 920-232 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	55616277	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Строймеханизация", Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район, п. Чистогорский д.6А, офис 2, тел.8-909-515-5510 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	16572572	
Стройка	«Выполнение работ по текущему ремонту общественных территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Заводского, Новоильинского районов Новокузнецкого городского округа» (наименование, адрес)	Вид деятельности по ОКДП	41.20 (ОКВЭД)	
	Договор подряда (контракт)	номер	№0139300002925000085-685217-17645	
		дата	13	03 2025
		Вид операции		

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	6	17.09.2025	с	по
			24.06.2025	02.09.2025

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ИГК: 000 И4 34217044931 25 000019 0

Но-мер по по-рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:	-	62 265 217,34	62 265 217,34	7 560 655,68
	в том числе:				
1	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №105 по ул. Мориса Тореза до дома №116Ж по ул. 40 лет ВЛКСМ; (ЛСР 02-01-01)	-	11 264 205,72	11 264 205,72	
2	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №5 по ул. Новоселов до дома №31 по ул. Новоселов. (ЛСР 02-01-01)	-	37 399 248,92	37 399 248,92	
3	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №64 по ул. Клименко до дома №40 по ул. Клименко. (ЛСР 02-01-01)	-	6 041 107,02	6 041 107,02	
4	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от "Сад Металлургов" до дома №24 по ул. М.Тореза. (ЛСР 02-01-01)	-	7 560 655,68	7 560 655,68	7 560 655,68
	Итого				7 560 655,68
	Сумма НДС				378 032,78
	Всего с учетом НДС				7 938 688,46

Заказчик (Генподрядчик) _____
Заместитель начальника управления по производственным вопросам - начальник производственного отдела

(подпись)

Федоров А.А.
(расшифровка подписи)

М.П. _____ (д.с.л.ж.н.с.т.)

Подрядчик (Субподрядчик) _____
Директор ООО "Строймеханизация"

(подпись)

Никитин А.Ю.
(расшифровка подписи)

