
Приложение №3
к договору подряда на выполнение работ по благоустройству 

дворовой территории многоквартирного дома, включенного в 
муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Новокузнецкого городского
округа на 2018-2024 годы» 

№31/10-2021 от 16.10.2020г.

АКТ
приемки объекта в эксплуатацию

г. Новокузнецк «13» августа 2021г.

Приемочная комиссия в составе:
Представитель собственников помещений многоквартирного дома (далее - МКД)
Черенцева Татьяна Михайловна, улица Кузнецова, д. 4/1 кв. 67________________________

(ФИО представителя, № квартиры)

Уполномоченный представитель заинтересованных лиц
Рудницкий Андрей Михайлович, генеральный директор ООО «УК Веста»______________

(наименование организации, представляющей интересы собственников помещений многоквартирного дома: ТСЖ, 
жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива 

либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации)

Представитель Подрядчика
Хачатурян Артак Жирикович, директор ООО «Кузбасс-Югстрой»_____________________

(ФИО представителя, наименование организации)

Представитель муниципального бюджетного учреждения «Дирекция ЖКХ» города Новокузнецка 
Вяткин Александр Алексеевич главный специалист ОСК______________________________

(ФИО представителя, должность)

Представители общественности:
Алёхин Андрей Юрьевич, председатель РК ОНФ______________________________________

(ФИО представителя, должность)
Установила:
1. Приемочной комиссии предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные работы по 
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу:
г. Новокузнецк, улица Кузнецова, д. 4/1 (далее -  объект).
2. Благоустройство объекта осуществлялся Подрядчиком.
3. Сметная документация по благоустройству объекта утверждена 16.10.2020г. ООО «УК Веста»

(наименование органа, утвердившего документацию)
4. Работы по благоустройству объекта осуществлены в сроки:
Начало работ 01 мая 2021г., окончание работ 13 августа 2021г.
Продолжительность работ по благоустройству объекта (дней): 105 по норме или по плану 105, 
фактически 105.
5. Все недостатки по предусмотренным сметной документацией работам, дефектам, выявленные 
приемочной комиссией, устранены.
6. Сметная стоимость работ по благоустройству объекта по утвержденной сметной документации: 
всего 1 605 193,00 руб.



Решение приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке объект в эксплуатацию принять, выполненные элементы 
благоустройства включить в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме.
Установить __ общую оценку качества ремонта
________________ X  ОрOut с7_______________________ .

(отлично, хорошо, удовлетворительно)
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